



O B E C Š T Ě N O V I C E

IČO 00257 303 DIČ CZ00257303

Čížická 133, 332 09 Štěnovice

Naše č.j.: 388/2018
Vyřizuje: Slavík
Vyhotoveno dne: 25. 4. 2018

Základní škola Štěnovice, okres Plzeň – jih
pan ředitel Mgr. Petr Liška
Čížická 344
332 09 Štěnovice

Oznámení:

Vážený pane řediteli,

s ohledem na možná rizika související s dočasným provozem předškolního vzdělávání dětí místní mateřské školy v prostorách základní školy Vám tímto sdělují, že po projednání s poskytovatelem dotace MF ČR stavební akce Rozvoj a obnova MTZ ZŠ Štěnovice došlo ke změně harmonogramu stavebních prací a jejich následnému rozdělení do dvou etap, z nichž první bude provedena letos, druhá v následujícím kalendářním roce. Realizace první etapy stavebních prací bude zahájena 18. června 2018. Vzhledem k výše uvedenému dále sdělují, že školní rok 2018/2019 může být zahájen 3. září 2018, nikoli 10. září 2018 (jak bylo avizováno na základě Vámi uděleného ředitelského volna). Žádám Vás o včasné informování rodičů o této nastalé změně.

Petr Slavík,
starosta obce Štěnovice

O B E C Š T Ě N O V I C E
Čížická 133, 332 09 Štěnovice
IČ: 00257 303, DIČ: CZ00257303